Entwicklung
Unterfeld

An die Anwohnerinnen und Anwohner
Gebiet Unterfeld

Baar, Oktober 2026

Baustart Unterfeld Sud, Etappe 1

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Gebiet Unterfeld Sid starten demnachst die Arbeiten der ersten Bauetappe. Mit diesem Schreiben
maochten wir Sie friihzeitig Uber den geplanten Baustart, den Ablauf der ersten Arbeiten sowie Uber die zu
erwartenden Auswirkungen informieren.
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Schliffi

Die erste Bauetappe umfasst zunachst die Arbeiten an den Werkleitungen und am Quartierboulevard.
Diese haben am Montag, 21. September 2026, begonnen und werden von der Landis Bau AG, Feldpark
2, 6302 Zug, ausgeflhrt. Anschliessend folgen die Bauarbeiten fiir das Gewerbegebaude im Baufeld 3
sowie fiir das Wohnhochhaus im Baufeld 4, beide in unmittelbarer Nahe zur S-Bahnhaltestelle Linden-
park.

Die Geozug Ingenieure AG und die Bauunternehmung danken allen Anwohnern fir ihre Toleranz und
Geduld. Fir die nicht zu vermeidenden Einschrankungen sowie Larm-, Schmutz- und Staubimmissionen
infolge der Bauarbeiten bitten wir Sie bereits heute um Entschuldigung und Nachsicht. Wir werden versu-
chen, diese so gering wie mdglich zu halten.

FUNDIERT. UMFASSEND. ZUVERLASSIG.
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Genereller Bauablauf

Die Arbeiten der Etappe 1 erfolgen in mehreren zeitlich versetzten Bauphasen. Dabei werden die einzel-
nen Bereiche nacheinander vorbereitet, erschlossen und ausgefiihrt. Der genaue Ablauf kann sich je
nach Baufortschritt, Witterung und weiteren projektspezifischen Abhangigkeiten noch verandern.

Nach heutigem Planungsstand ist folgender Ablauf vorgesehen:

Quartierboulevard: 10.2026 — 06.2027

o Vorbereitungs- und Installationsarbeiten 21.09.2026 - 02.10.2026
e Pfahlarbeiten / Spundwande 10.2026 — 02.2027
o Werkleitungsarbeiten 11.2026 — 06.2027

Baufeld 3 (Gewerbegebaude): 11.2026 — 11.2029

o Vorbereitungs- und Installationsarbeiten 11.2026 — 02.2027
e Baugrubensicherung (larmintensiv) 01.2027 — 04.2027
e  Weiterfihrende Bauarbeiten mit Aushub ab 01.2027
o Fertigstellung 11.2029

Baufeld 4 (Wohnhochhaus): 01.2027 — 05.2030

o Vorbereitungs- und Installationsarbeiten 01.2027 — 03.2027
e Baugrubensicherung (larmintensiv) 02.2027 - 06.2027
o  Weiterfihrende Bauarbeiten mit Aushub ab 02.2027
o Fertigstellung 05.2030

Die Baustelleninstallation ist im Bereich gegeniiber des zukiinftigen Quartierboulevards und der S-Bahn-
haltestelle Lindenpark vorgesehen und dient als zentrale Installations- und Logistikflache fir die Bauar-
beiten der Etappe 1.
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Bei Fragen stehen lhnen die nachstehenden Personen gerne zur Verfiigung.

Werkleitungen Quartierboulevard

Bauherrschaft:

Bauleitung

Bauunternehmung

Einfache Gesellschaft Unterfeld Stid, Planung und Erstellung des Quartierboulevards
c/o Huwiler und Partner Treuhand AG
Bestehend aus den folgenden Parteien:

e Implenia Vorsorge, Alleigentiimerin GS 4186, 4535 und 4536

e Cham Swiss Properties AG, Alleineigentumerin GS 4426 und 4427

e Estella Invest AG, Alleigentimerin GS 4428

¢ Implenia Immobilien AG, Alleineigentimerin GS 4534

e Liberale Baugenossenschaft Baar und Wohnbaugenossenschaft Familie Baar,

kiinftige Eigentimerinnen GS 4534

Geozug Ingenieure AG, Obermiihle 8, 6340 Baar
Gesamtprojektleiter: Roger Wirmli Tel. 041 768 98 41
Bauleiter: Stefano Guzzetta Tel. 041 768 98 43

Landis Bau AG, Feldpark 2, 6302 Zug
Techn. Leitung: Roberto Ruggiero Tel. 041 729 19 19
Baufuhrer: Hannes Brandenberg Tel. 079 552 49 42

Baufeld 3 - Gewerbegebaude

Bauherrschaft

Bauleitung

Cham Swiss Properties AG
Fabrikstrasse 5
6330 Cham

Jaeger Coneco AG
David Levy Tel. 044 208 80 53

Baufeld 4 - Wohnhochhaus

Bauherrschaft

Totalunternehmer

Estella Invest AG
Chamerstrasse 18
6300 Zug

Implenia Schweiz AG, An der Reuss 5, 6038 Gisikon
Gesamtprojektleiter: Florian Kowanda Tel. 058 474 02 31
Bauleiter: Marco Linke Tel. 076 609 65 53



